



Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán

Segundo Informe

Septiembre - Octubre

Programa presupuestario "Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior), para el ejercicio fiscal 2025"

Nombre del proyecto:

Equipamiento para los programas de Ingeniería en Inteligencia Artificial e Ingeniería en Semiconductores

PROYECTO ORIGINARIO					
Modalidad 1. Ampliación de nuevas (s) escuelas, plantales o unidades educativas		Modalidad 2.a) Creación de nuevos programas educativos	☒	Modalidad 2. b) Incremento de Matrícula en Programas Educativos de TDS o Profesional asociados y Licenciatura que aún no cuentan con el menos una generación de egresados (programas de reciente creación)	Modalidad 3. Proyectos de Equipamiento

Fecha de entrega de los recursos

10/07/25

Avance financiero (pesos)		Avance físico	
Monto ejercido al tercer trimestre 2025	-	0.00%	0.00%
Intereses generados a la fecha	-		

Costo total del Proyecto 2025 (Por rubro)			
Obras (pesos)	Programas Educativos (pesos)	Equipamiento (pesos)	Total (pesos)
		\$ 1,114,639.99	\$ 1,114,639.99

Meta Académica del proyecto:

A través del programa, se apoyarán 8 programas educativos, por lo que para el ciclo 2026-2027 la institución incrementará su matrícula en 197 estudiantes; esto es, la institución pasará de 1818 estudiantes del ciclo escolar 2024-2025 a 1915 en el ciclo escolar 2025-2026 y 2015 estudiantes en el ciclo escolar 2026-2027.

Documentación comprobatoria (Carpeta en OneDrive)



PRESUPUESTO														
Número de Meta	Número de Acción	Descripción	Concepto	Costo unitario \$	Cantidad requerida	Unidad de medida	Recurso solicitado 2025	Justificación	Fecha programada para conclusión de la acción	No. de Contrato	Fecha de entrega del bien	No. de Factura con CFDI	Monto ejercido de bien con IVA (pesos)	No. de Acta de entrega
1.1	1.1.1	Equipo de Computo con las siguientes características: -Procesador Intel Core i7-14700K de 6 GHz con 6 núcleos -Tarjeta Madre ASUS ATX Prime Z790-A WIFI con PCIe 5.0, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C front y Rear panel -Tarjeta de Video ASUS NVIDIA Dual GeForce RTX 4060 Ti, 8GB 128 bit GDDR6X, P/O Express 4.0 -2 x MEMORIA DIMM DDR5 1.600/5.200 MHz, -Disipador y Ventilador DeepCool -Salvavidas DeepCool -Fuente de poder Cooler Master MWE Z50W, 80 Gold, Modular -Teclado / Mouse Logitech	Equipo de cómputo ensamblado	\$40,995	23	Pieza	\$ 942,195	Mejorar la infraestructura tecnológica del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, con equipos de última tecnología, lo que permitirá una enseñanza más eficiente y dinámica favoreciendo la práctica y la experimentación para fortalecer la innovación tecnológica en áreas prioritarias para el desarrollo del país como lo son la Inteligencia Artificial y el desarrollo de semiconductores lo cual contribuirá al progreso integral del país.	2025					
		Monitor Gamer LG UltraGear LED 27", 2560x1440 Quad HD, 165Hz / Refresh, 144Hz, HDR10, DisplayPort	Monitor	\$	6,674	23	Pieza			\$ 153,502				
		Cámara Web Streaming y Creación de Videos, Full HD 1080p 60fps, Conexión USB	Cámara web	\$	823	23	Pieza			\$ 19,303				
		TOTALES								1,114,629.99				

En el marco de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en su caso, la ley local respectiva en la materia y demás disposiciones aplicables, las IPES participantes deberán incorporar en su portal oficial web, la información relacionada con el ejercicio de los recursos asignados, la cual deberá coincidir con los reportes trimestrales, dando aviso a cada URL.

<https://www.otguzman.tecnm.mx/proyecto-pu076/>

Evidencia documental (Captura de pantalla)



Observaciones:

Con fecha 15 de septiembre, y debido a incremento en los costos de los equipos, se eliminaron las cámaras de los equipos de cómputo y se actualizó el total de computadores a 17, sin deteriorar las características para cubrir las necesidades académicas de los programas educativos.

El 20 de agosto de 2025 se entregó el oficio DGGJUT-0190302025 al Instituto de la Juventud del Estado de Jalisco (INFEJAL) solicitando el apoyo con el proceso para convocar a cuando menos tres personas para ejecución del proyecto. De obtuvo respuesta por parte de la institución indicando la necesidad de realizar un convenio de colaboración entre ambas instituciones, mismo que se dio visto bueno el pasado 10 de septiembre de 2025.

El lunes 22 de septiembre de 2025 se recibió el oficio DGGJUT-0190302025 por parte de la Dirección General INFEJAL, indicando que el convenio se someterá a Sesión de Cabildo el 08 de octubre de 2025, para ser aprobado por la Junta de Gobierno, posterior a ello se hará la firma correspondiente. En la misma fecha, la Subdirección de Planeación y Vinculación junto con la Subdirección de Servicios Administrativos sostuvo una reunión de trabajo con la Jefe de Tecnologías de INFEJAL y con el Jefe de Adquisiciones de la misma institución y se acordó la asignación de usuario y contraseña para tener acceso a la plataforma de validaciones con el propósito de revisar las especificaciones del equipo solicitado para continuar con el proceso de compra.

El día 1 de octubre la subdirección de planeación y vinculación y el jefe de centro de cómputo acudieron a firmar a INFEJAL la responsabilidad del proyecto como responsable del proyecto y responsable de la validación. Ese día se notificó que la sesión de cabildo con el gobierno del Estado se reprogramó para el 22 de octubre, fecha en que autorizarán el proyecto de convenio de colaboración, posterior a ello se firmará y el órgano constructor hará la liquidación correspondiente.

YALIA CASTELLON HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Tel. 3415762058

Correo: plan_otguzman@tecnm.mx

Responsable del proyecto

Educación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO

DE CIUDAD GUZMÁN

DIRECCIÓN

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIRRE

DIRECTOR

Tel. 3415762058

Correo: dr_otguzman@tecnm.mx

Responsable de la IES